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Opinnäytetyö kuvaa koko arvorakennuksen peruskorjauksen prosessin. Tämä työ 
ei perehdy yhteen kohteeseen, vaan antaa kaikille arvorakennuksille yleisen ku-
van, kuinka suorittaa peruskorjaus.  
Työn pohjana on antaa neuvoja arvorakennuksen omistajalle, joka suunnittelee 
kohteelleen peruskorjausta. Tämä opinnäytetyö kertoo, mitä eri asioita on otettava 
huomioon arvorakennusta peruskorjattaessa verrattuna normaalin rakennuksen 
peruskorjaukseen.  
Työharjoittelu arvorakennuksen peruskorjauksen parissa antoi inspiraation tälle 
työlle. Tämän kaltaista yleistä ohjetta ei ole tehty, mikä kuvaa vain arvorakennuk-
sen peruskorjausta. Tavoitteena oli siis saada tästä työstä mahdollisimman katta-




Rakennushanke käynnistyy aina tarveselvityksellä. Hankkeen käynnistävät yleen-
sä liiketoiminnalliset syyt tai tekniset syyt. (RIL K168-1994 1994, 95.) 
Liiketoiminnallisia syitä ovat 
– toimintatapamuutokset, eli tilat eivät enää vastaa tarpeisiin 
– tilantarvemuutokset, eli tilat ovat liian pienet tarpeisiin nähden 
– kannattavuus, eli tiloille ei ole käyttöä nykyisenlaisina. (RIL K168-1994 
1994, 95.) 
Teknisiä syitä ovat 
– vanheneminen tai virheet, eli esimerkiksi rakenteisiin on tullut vaurioita 
– toiminnallinen vanheneminen, eli esimerkiksi LVIAS-järjestelmä ei vastaa 
enää tilojen lisääntyneen käytön tarpeita 
– ympäristön muutokset, eli esimerkiksi ympäristössä tehdyt muutokset vai-
kuttavat rakennuksen rakenteisiin 
– muutokset määräyksissä, eli esimerkiksi yleensä uusia teknisiä määräyk-
siä ei tarvitse soveltaa vanhaan rakennukseen, mutta viranomaiset voivat 
suositella sitä. (RIL K168-1994 1994, 95–96.) 
Pääsyyt on hyvä selvittää heti ensimmäisenä, jotta suunnittelut lähtevät etene-
mään oikeaan suuntaan. Rakennushanke voi koostua myös molempien pääsyiden 
sisällöistä. Kaikki riippuu kohteesta.  
2.1 Vaiheen kuvaus ja tärkeät toimenpiteet 
Tarveselvityksessä käsitellään hankkeen tarpeellisuutta, kuvataan tarpeelliset tilat, 
tutkitaan eri vaihtoehtoja tilojen tarpeille ja tarkastellaan eri ratkaisuja hankkeen 
edullisuuden kannalta. (RT 10-10387 1989, 10.) 
Tarveselvitys toimii valitun ratkaisun ohjeena myöhempiä vaiheita varten. Tar-
veselvitykseen on osallistuttava kohteen käyttäjä, tilaaja ja suunnittelijat. Riippuen 
kohteesta tarveselvitykseen on hyvä liittää asiantuntijoita, esimerkiksi museaaliset 
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asiantuntijat ja kohteeseen perehtynyt arkkitehtisuunnittelija. (RT 10-10387 1989, 
10.) 
Perusteelliseen tarveselvitykseen kuuluu  
– asiantuntijan kytkeminen hankkeeseen 
– aiempien teknisten selvitysten tilanne 
– tilavaihtoehtojen tutkiminen 
– viranomaisneuvottelut 
– teknisten ominaisuuksien määrittely 
– kustannusarvion laadinta. (RIL K168-1994 1994, 96–97.) 
Tarveselvityksestä tuotetaan raportti, jossa käsitellään 
– käyttäjän suunnitelmat ja tarpeet 
– mahdollisten toteutuksien vaihtoehdot  
– arvio aikataulusta 
– arvio kustannuksista ja rahoituksesta 
– selvitys hankkeen muista vaikutuksista  
– hankepäätös. (RT 96-10983 2010, 8.) 
2.2 Rakennushistoriaselvitys (RHS) 
Rakennushistoriaselvityksessä luodaan hyvä yleiskuva rakennuksesta tai raken-
nusryhmästä. Selvitys toimii hyvin korjausrakentamisen tai yksityiskohtaisen kaa-
voituksen tarpeisiin. Selvitys kuvaa rakennusta nykytilassa, eli juuri sellaisena kun 
se on tutkimusta tehtäessä. Rakennushistoriaselvitys voidaan tehdä eri tarkoituk-
sien perusteella. Tällöin selvityksen laajuus saattaa vaihdella. Laajuuteen vaikut-
taa kohteen koko, monimuotoisuus, selvityksen sisällön painopisteet sekä käytet-
tävissä olevat resurssit. (Sahlberg 2010, 9.) 
Rakennushistoriaselvitystä varten tutkitaan eri asioita kohteesta arkisto- ja kenttä-
töiden avulla. Tärkeää on tutkia kohteen historia, suunnittelu- ja muutosvaihe ja 
nykytila. Arkistoista löydetty tieto helpottaa paljon rakennuksen rakennus- ja muu-
toshistorian selvittämistä. Yhdistämällä ja arvioimalla eri lähteiden tietoja voidaan 
arvioida eri aikoina tehtyjä osien säilyneisyyttä. (Sahlberg 2010, 9.) 
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Rakennushistoriaselvityksestä kootaan raportti. Tekstin ohella kuvilla saadaan 
tässä raportissa hyvin selkeytettyä selvitystä. Piirustukset, kaaviot ja eri aikoina 
otetut kuvat havainnollistavat rakennuksen muutosvaiheita. (Sahlberg 2010, 9.) 
Rakennushistoriaselvityksen tarkoitus. Suojeltu rakennus, johon on suunnitteil-
la korjaus- tai muutostöitä, on yleisesti selvityksen kohde. Selvityksestä on apua 
suojelutarpeiden ja -tavoitteiden määrittelyssä, jos suojelu on vasta valmisteilla 
kohteeseen. Selvityksen tutkimustiedot ovat avuksi rakennuksen omistajille ylläpi-
don kannalta. (Sahlberg 2010, 10.) 
Rakennushistoriaselvitystä suositellaan, kun kunnostus-, korjaus- tai muutostöitä 
on suunnitteilla suojeltuun rakennukseen etenkin, jos kohde on suojeltu rakennus-
suojelulailla, asetuksella valtion omistamista rakennuksista tai kirkkolailla. (Sahl-
berg 2010, 10.) 
Rakennushistoriaselvitys on hyvä tehdä heti korjaushankkeen alussa. Tällöin voi-
daan käyttää koottuja tietoja varhaisessa vaiheessa suunnittelun ja päätöksenteon 
apuna. Selvityksestä on myös apua selvittämään, tarvitseeko kohteeseen tehdä 
erityistutkimuksia, kuten kunto- tai väritutkimusta. (Sahlberg 2010, 10.) 
Rakennushistoriaselvityksestä on hyötyä monille osapuolille korjausrakentamisen 
aikana ja ylläpidon kannalta. Selvityksen avulla saadaan myös herätettyä kiinnos-
tusta ja arvostusta rakennusta kohtaan. (Sahlberg 2010, 10.) 
2.3 Hankkeen dokumentointi 
Valokuvaus on yleisin tapa dokumentoida rakennusta ja työn tulosta. Valokuvado-
kumentoinnista on hyvä tehdä suunnitelma, etenkin jos koko dokumentointi suori-
tetaan valokuvadokumentointina. (Sahlberg 2010, 48.) 
Kannattaa harkita ammattivalokuvaajaa, jos kohde on vaativa tai valokuvadoku-
mentoinnin yhteyteen halutaan väritutkimus. Ammattivalokuvaaja osaa myös teh-
dä rekonstruktiot vanhojen valokuvien pohjalta. Vanhojen ja uusien valokuvien 
vertailulla saadaan paljastettua, miten kohde ja sen ympäristö ovat muuttuneet. 
(Sahlberg 2010, 48.) 
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Valokuvaaminen on hyvä suorittaa aina dokumentoinnin yhteydessä. Näin saa-
daan tallennettua yksityiskohtaisempia kuvia rakennusosista, kalusteista ja kaikes-
ta muusta materiaalista. Yleensä kuvien määrä saattaa kasvaa melko suureksi. 
Suunnitteluvaiheessa on jo hyvä miettiä, mitä pitää valokuvata. Kuvien tallentami-
seen ja merkitsemiseen kannattaa myös suunnitella selkeät tavat. (Sahlberg 2010, 
48.) 
Yleisesti dokumentoinnin ideana on, että kaikki rakennukselle tehtävät toimenpi-
teet jäävät talteen. Näin voidaan seurata rakennuksen ja sen ympäristön muuttu-
mista vuosien varrella. Valokuvadokumentointi on tärkeää aloittaa jo ennen kuin 
kohteelle tehdään yhtään mitään. Näin ollen saadaan tarpeeksi kattava kuvaus 
rakennuksesta ja sille tapahtuvista muutoksista. Tärkeää on tietysti dokumentoida 
valokuvin koko prosessin eteneminen. Dokumentointi toimii myös huoltokirjan tu-





Rakentamisen lopputulokseen vaikuttavista päätöksistä suurin osa tehdään han-
kesuunnitteluvaiheessa. Perusteellinen hankesuunnittelu on hyväksi koko raken-
nussuunnittelulle. Se vähentää suunnitelmien muutostarvetta seuraavissa suunnit-
telu- ja rakentamisvaiheissa. (RT 96-10983 2010, 8.) 
Hankesuunnitelman parissa yleensä työskentelee tarveselvitysvaiheessa koottu 
työryhmä. Ryhmään on hyvä liittää myös muita asiantuntijoita. Esimerkiksi jos koh-
teessa on ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia, ryhmässä tarvitaan teknisiä ja raken-
nusterveyden asiantuntijoita. Hankkeen hallitsemisen kannalta arkkitehdin ja pää-
suunnittelijan osallistuminen suunnitteluun on tarpeen viimeistään hankesuunnitte-
luvaiheessa. (RT 96-10983 2010, 8.) 
3.1 Hankesuunnitteluvaiheen sisältöä 
Hankesuunnitteluvaiheesta tuotetaan hankesuunnitelma ja sen pohjalta tehdään 
investointipäätös (RT 96-10983 2010, 8). 
Perusteellisessa hankesuunnittelussa esitetään 
– suunnitelman tekijät ja tarvitut asiantuntijat 
– tarveselvityksen täydentäminen 
– hankkeen perustelut 
– viranomaisselvitykset 
– tekniset selvitykset 
– kustannustavoitteet 
– hankkeen aikataulu 
– toteutustapa ja sen aiheuttamat toimenpiteet 
– tiedotusjärjestelyt. (RT 96-10983 2010, 8.) 
Hankesuunnitteluvaiheessa on tärkeää tehdä erilaisia selvityksiä ja toimenpiteitä, 
jotka saattavat vaikuttaa suunnittelijoiden päätöksiin ja ratkaisuihin (RIL K168-
1994 1994, 97–98). 
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3.2 Hankesuunnitteluvaiheen tärkeitä toimenpiteitä 
Kunnallistekniset liittymät. Kartoitetaan rakennuskohteen nykyiset vesi-, viemä-
ri-, lämpö-, sähkö- ja puhelinliittymät ja selvitetään niiden mahdolliset suunnitteilla 
olevat muutokset. (RIL K168-1994 1994, 98.) 
Nykyiset LVIAS-järjestelmät. Nykyisistä järjestelmistä selvitetään kunto, rakenne 
ja toimintatapa. Tärkeää on myös kartoittaa nykyisten sähköjohtojen ja ilmanvaih-
tokanavien putkien reitit ja sijainnit. (RIL K168-1994 1994, 99.) 
Rakennusmittaus. Jos vanhoja piirustuksia ja suunnitelmia ei ole tai niihin tarvi-
taan tarkennusta, on hyvä tehdä rakennusmittaus. Rakennusmittauksessa saa-
daan rakenteet ja sijaintitiedot mittoineen, oviaukot, pilarit, huoneiden nurkkapis-
teet, korkeustiedot, kattokorot, välipohjapaksuudet, ikkunakorkeudet jne. (RIL 
K168-1994 1994, 99.) 
Pohjarakennusselvitys. Selvitetään nykyisten perustusten kunto, rakenne ja kan-
tavuus. (RIL K168-1994 1994, 99.) 
Kuntoselvitykset. Määritetään säilytettävien rakennusosien kunto ja käyttökelpoi-
suus, esimerkiksi ikkunat ja ovet. (RIL K168-1994 1994, 99.) 
Lujuusselvitykset. Rakennesuunnittelija tekee lujuusselvityksen, jossa tarkastel-
laan kantavien rakenteiden paksuudet, materiaalit ja lujuudet esimerkiksi koelieri-
öiden avulla. Silmämääräisesti tarkastetaan pintavauriot ja kartoitetaan niiden syyt. 
(RIL K168-1994 1994, 99.) 
Suojeltavat ja säilytettävät rakenteet. Jos rakennuskohde tai sen jokin osa on 
suojeltu tai kohteella on jotakin muuta arvoa, on syytä ottaa yhteys museoviran-
omaisiin. Säilytettävien ja muuten arvokkaiden rakenteiden inventointi ja dokumen-
tointi on tärkeää. (RIL K168-1994 1994, 100.) 
Asbestikartoitus. Kun kyse on korjattavasta kohteesta, on syytä olettaa, että ra-
kenteista saattaa löytyä asbestia. Asbestia saattaa löytyä pinnoitteista, lämmön- ja 
vedeneristyksistä, tasoitteista, LVI-eristyksistä jne. Asbestipurun saa suorittaa vain 
alan ammattilainen. (RIL K168-1994 1994, 100.) 
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Vanhat piirustukset. Vanhat piirustukset on hyvä hankkia. Niistä voi olla apua 
suunnittelussa ja rakennusmittauksessa. Tärkeää on muistaa selvittää piirustusten 
paikkansapitävyys. Vanhat piirustukset on hyvä dokumentoida myös myöhempää 
käyttöä varten. (RIL K168-1994 1994, 100.) 
Viranomaismääräyksen selvitys ja poikkeukset. Viranomaistahoja ovat raken-
nusvalvontavirasto, vesi- ja viemärilaitos, palolaitos, energialaitos jne. Viranomais-
ten kanssa selvitetään määräysten tulkintaa ja soveltamismahdollisuuksia koh-
teessa. Selvitetään myös, onko mahdollista poikkeuksiin tai erillislupiin. (RIL K168-
1994 1994, 100.) 
3.3 Hankesuunnitelman asiakirjat 
Hankesuunnitelmasta tehdään myös yhteenveto eli raportti (RIL K168-1994 1994, 
98). 
Liitteeksi raporttiin tulee 







– rakennesuunnittelijan rakenneratkaisut 
– erikoisalojen selvitykset 
– talotekniikan suunnitelmat 
– kaavakartta. (RIL K168-1994 1994, 98; RT 96-10983 2010, 8.) 
Pääsuunnittelija huolehtii eri alojen suunnitelmien yhteensopivuudesta. Kun han-
kesuunnitelma hyväksytään, tehdään samalla investointipäätös, mihin tällä hanke-




Suunnittelu on edeltävän vaiheen ratkaisujen kehittämistä. Tässä vaiheessa tulee 
viimeistään valita suunnittelijat hankkeelle. Rakennushankkeen onnistuvuuden 
kannalta on erittäin tärkeää valita huolellisesti pääsuunnittelija ja suunnitteluryhmä. 
(RT 10-10387 1989, 12.) 
Tärkeää arvorakennuksen peruskorjauksen suunnittelussa on kiinnittää huomiota 
suunnittelijoiden valintaan. Olisi hyvä, että pääsuunnittelijana toimisi kohteeseen 
perehtynyt arkkitehtisuunnittelija, joka pitää kohteen kaikki langat käsissä. Muut 
suunnittelijat ovat perehtyneitä omalle alueelleen, kuten ilmanvaihtoon. Yleisesti 
LVIAS-järjestelmän uusinta on edessä arvorakennuksen peruskorjauksessa, joten 
on tärkeää kiinnittää huomiota asiantunteviin suunnittelijoihin.  
Hankesuunnitelma toimii suunnitelman pohjana. Suunnittelijat ja rakennuttaja käy-
vät hankesuunnitelman läpi ennen suunnittelua. Suunnitelman kehittyminen esite-
tään eri vaiheisina suunnitelma-asiakirjoina. Teknisten asiakirjojen edistyessä ke-
hittyvät myös viranomaisasiakirjat. (RT 10-10387 1989, 12.) 
Ehdotussuunnitteluvaihe. Tarkoituksena on saada aikaan perusratkaisu, joka 
ottaa huomioon hankkeen tavoitteet. Ehdotussuunnitteluvaiheessa tuotetaan eh-
dotuspiirustuksia, joiden avulla voidaan vertailla ja arvioida erilaisia toimintamalleja 
ja perusratkaisuja. Ratkaisun yksityiskohtia tarkastellaan luonnossuunnitteluvai-
heessa ja silloin on suunnittelijoiden tärkeää tehdä paljon yhteistyötä käyttäjän ja 
viranomaisten kanssa. Valittu ratkaisu ehdotus täydennetään luonnossuunnitel-
maksi. (RT 10-10387 1989, 12.) 
Luonnosvaihe on yleensä vastaavan laajuinen kuin luonnosvaihe uudisrakentami-
sessa. Peruskorjauksen luonnossuunnittelussa tuotetaan ainakin suunnittelijoiden 
piirustukset, rakennustapaselostukset ja muita selvityksiä. Luonnosvaiheen piirus-
tukset ja suunnitelmat esittävät arkkitehtonisen, toiminnallisen ja teknisen yleisrat-
kaisun. Kun luonnossuunnitelmat on hyväksytty, voidaan edetä suunnittelussa 
työpiirustuksiin ja rakennuslupa-asiakirjoihin. (RT 10-10387 1989, 12.) 
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5 LUVAT JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET 
Arvorakennusta peruskorjattaessa on erittäin tärkeää huomioida rakennussuojelu. 
Rakennus voi olla suojeltu, joten on tärkeää selvittää, miltä osin rakennus on suo-
jeltu ja kuinka se tulee vaikuttamaan peruskorjaukseen. 
Suojelu tarkoittaa käytännössä, että rakennus ja/tai ympäristö on säilytettävä suo-
jelun vaatimassa kunnossa. Kohteessa tehtävät korjaukset ja muutokset on tehtä-
vä vaarantamatta kulttuurihistoriallista arvoa. Yleensä on pyydettävä lausunto mu-
seoviranomaiselta (maakuntamuseo tai Museovirasto) rakennusvalvonnan, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja/tai kirkkohallituksen/opetus- ja kulttuu-
riministeriön (OKM) lupapäätöksen pohjaksi tehtäessä muutoksia tai suurempia 
korjauksia. (Museovirasto.) 
Rakennuksen suojelemisesta rakennusperintölain perusteella päättää 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuultuaan Mu-
seovirastoa, joka voi tehdä ehdotuksen rakennuksen suojelumääräyk-
siksi. Suojelupäätöksen vahvistaa ympäristöministeriö. (Museoviras-
to.) 
5.1 Kaavasuojelu 
Kaavoituksella suojelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999). Sa-
massa laissa on myös rakentamiseen kuuluvat vähimmäisvaatimukset ja luvanva-
raisuus. Kaavoituksessa suojellun rakennuksen voi selvittää kunnan kaavoittajalta 
tai rakennusvalvonnasta. Taulukosta 1 löytyy tarkennus kaavasuojelusta. (Museo-
virasto.) 
Kaavan suojelumääräyksissä tai rakennusperinnön suojelemisen lain (498/2010) 
mukaisessa suojelupäätöksessä todetaan mihin osiin tai ominaisuuksiin suojelu 
rakennuksessa kohdistuu. Sellaisia voivat olla esimerkiksi ympäristö, kiinteä sisus-
tus ja julkisivut. (Museovirasto.) 
Kaavoituksella suojelun on tarkoitus taata tärkeimpien historiallisten kerrostumien 




Suomessa on kolmen eri tason kaavoja. Maakuntakaava on näistä suurin ja se 
kattaa koko maakunnan alueen. Rakennussuojelun kannalta tärkeämpi on raja-
tumpi yleiskaava. (Kivilaakso, 7.) 
Yleiskaavassa ei paneuduta yksityiskohtaisesti kohteen suojeluun. Yleiskaavalla 
luodaan koko kunnalle edellytykset rakennusten, rakennusryhmien ja rakennettu-
jen ympäristöjen suojelemiselle, koska se ohjaa asemakaavoitusta. (Kivilaakso, 7.) 
Asemakaavoituksessa määrätään suojelusta. Asemakaavan tarkoitus on luoda 
edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Asemakaavaa 
kutsutaan myös suojelukaavaksi, koska se tähtää kulttuurihistoriallisesti, kaupun-
kikuvallisesti tai maisemakulttuurisesti arvokkaita alueita suojelemaan. (Kivilaakso, 
7.) 
Kaavassa suojelu tapahtuu suojelumerkinnöillä. Kirjainyhdistelmiä ovat SR, sr, s, 
srs ja SRS. Merkinnän perään voidaan liittää myös numero suojelustatusta täs-
mentämään. Merkintöjen tarkka sisältö on kerrottu kaavan sanallisessa osiossa. 
(Kivilaakso, 7.) 
Merkintöjen sisältö saattaa olla hyvinkin yksityiskohtaisia suojeltujen alueiden ja 
rakennusten kohdalla. Esimerkiksi niissä voidaan määritellä rakennusten jul-
kisivumateriaali ja -värit, kattomuoto tai -kulma sekä rakennuksen korkeus. (Kivi-
laakso, 7.) 
Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla voidaan myös suojella julkisia sisätiloja ase-
makaavassa. Kaavat ohjaavat rakentajia ja rakennuslupien myöntäjiä konkreetti-
sesti. (Kivilaakso, 8.) 
Taulukko 1. Kaavasuojelu. 



















Suojelumerkintä SR tarkoittaa rakennussuojelualuetta. Tämän merkinnän esisijai-
sena tavoitteena on suojella koko rakennettu kulttuuriympäristö rakennuksineen, 
rakenteineen ja pihapiireineen. Merkintää voidaan täsmentää numeroilla. Esimer-
kiksi SR-1 -merkinnällä voidaan täsmentää rakennuksen, rakenteiden tai aitojen 
purkamista. (Ympäristöministeriö 2013, 118.) 
Merkintä sr tarkoittaa suojeltavaa rakennusta. Tällä merkinnällä osoitetaan, että 
rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa. Tämä suojelumerkintä on tarpeen täsmen-
tää esimerkiksi merkinnällä sr-1. Tällä täsmennyksellä voidaan määrätä vaikka 
julkisivukorjausta. (Ympäristöministeriö 2013, 120.) 
Suojelumerkintä s tarkoittaa suojelualuetta. Tämä on yleinen merkintä alueelle 
jossa on useita, eri perustein suojeltavia kohteita. Tätä merkintää voidaan täsmen-
tää myös merkinnällä s-1. Tällä voidaan myös tarkentaa suojelua julkisivukorjauk-
sissa tai piha-alueiden istutuksissa. (Ympäristöministeriö 2013, 117.) 
Merkintä srs taasen tarkoittaa rakennussuojelulain nojalla suojeltua rakennusta. 
Merkinnällä tarkoitetaan, että rakennus on suojeltu rakennussuojelulailla. Tätä 
merkintää täsmentämällä srs-1, kehotetaan ottamaan yhteyttä Museovirastoon, jos 
olennaisia muutoksia on suunnitteilla rakennukseen. (Ympäristöministeriö 2013, 
121.) 
SRS on merkintä, joka tarkoittaa rakennussuojelulain nojalla suojeltavaa aluetta. 
Täsmennetyllä SRS-1 -merkinnällä kerrotaan, että suojelua koskevat määräykset 
löytyvät suojelupäätöksestä ja tarvittaessa pitää ottaa yhteyttä Museovirastoon. 
(Ympäristöministeriö 2013, 119.) 
5.2 Rakennussuojelu 
Rakennussuojelua ohjaa laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Tä-
män lain piiriin kuuluakseen rakennuksen, rakenteen, rakennusryhmän tai raken-
netun alueen täytyy olla valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkit-
tävä. (Kivilaakso, 6.) 
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Tavallisesti tämän lain nojalla suojeltu rakennus sijaitsee kaupungin tai taajama-
alueen eli asemakaavan ulkopuolella. Poikkeustapauskohteita on, jotka sijaitsevat 
kaava-alueilla. Kohteen on tällöin oltava huomattavasti valtakunnallisesti arvokas 
tai kaavalla suojelu ei jostain syystä onnistu. (Kivilaakso, 6.) 
Kohteesta tarkastellaan sen harvinaisuutta, edustavuutta, alkuperäisyyttä, tyypilli-
syyttä, historiallista todistusvoimaisuutta ja historiallista kerroksellisuutta. Näillä 
kriteereillä arvioidaan, kuuluuko kohde tämän suojelun piiriin. (Kivilaakso, 6.) 
Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, ra-
kennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitys-
tä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten 
ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtu-
mien kannalta. Suojelu voi koskea myös rakennuksen osaa, raken-
nuksen kiinteää sisustusta taikka muuta rakentamalla tai istuttamalla 
muodostettua aluetta. (L 4.6.2010/498, luku 1, § 3.) 
Sisätiloja suojeltaessa tavallisimmin kohteena on kiinteä sisustus tai huonejako. 
Näistä tarkemmin on mainittu aina suojelupäätöksessä. Suojelu voi koskea myös 
vain tiettyä osaa sisätiloissa, kuten seinä- tai kattomaalausta. (Kivilaakso, 6.) 
Taulukko 2. Rakennussuojelu. 













5.3 Valtion omistamien rakennusten suojelu 
Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/86) on kumottu 1.7.2010 
alkaen. Valtion omistamien rakennusten suojelusta kerrotaan nykyään laissa ra-
kennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Asetuksen suojelupäätökset ovat 
edelleen voimassa. (Museovirasto.) 
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Jos valtion omistamien rakennusten suojelua koskevien säännösten 
nojalla aiemmin suojeltu valtion omistama rakennus luovutetaan toi-
selle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on pantava vireille 
rakennuksen suojelua koskeva asia. Luovuttajan on ilmoitettava edel-
lä 1 momentissa tarkoitetun rakennuksen luovuttamisesta viivytyksettä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (L 4.6.2010/498, 2 luku, 
11 §.) 
Vanhan asetuksen valtion omistamien rakennusten suojelusta on eri suojeluluoki-
tuksia, joita saattaa ilmetä peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa. Vanhan asetuk-
sen nojalla suojeltavat kohteet on merkitty seuraavasti: S1, S2, S3 ja S4. (Mattinen 
1997, 24.) 
S1. Tällä merkinnällä rakennus on suojeltu kokonaan (Mattinen 1997, 24). 
S2. Tällä merkinnällä rakennus on suojeltu osittain. Suojelupäätöksessä on mainit-
tu miltä osin rakennus on suojeltu. Se voi olla suojeltu esimerkiksi ulkoasun tai 
huonetilan osalta. (Mattinen 1997, 24.) 
S3. Tällä merkinnällä rakennusryhmä on suojeltu. Rakennukset sekä niihin liittyvät 
rakentamalla tai istuttamalla muodostetut alueet kuuluvat ainoastaan suojeltuun 
rakennusryhmään. (Mattinen 1997, 24.) 
S4. Tällä merkinnällä rakennettu alue suojellaan. Tämä tarkoittaa, että alueella on 
suojeltavien rakennusten ohella muitakin rakennuksia ja sille voidaan uudisraken-
taa Museoviraston luvalla. (Mattinen 1997, 24.) 
Tämän vanhan asetuksen mukaan on myös varjeltuja rakennuksia. Nämä raken-
nukset on merkitty seuraavasti: V1, V2 ja V3. (Mattinen 1997, 25.) 
V1. Tällä merkinnällä tarkoitetaan, että rakennus varjellaan kokonaan (Mattinen 
1997, 25). 
V2. Tällä merkinnällä tarkoitetaan, että rakennus varjellaan osittain (Mattinen 
1997, 25). 




5.4 Kirkkolailla suojelu 
Kirkkoja ja sen sisätiloja on tutkittu jo 1800-luvun lopulta lähtien, joten kirkkojen 
suojelulla on pitkät perinteet. Kaikki evankelis-luterilaisen kirkkokunnan kirkot, jot-
ka on rakennettu ennen vuotta 1917, ovat suojeltuja kirkkolain mukaan. (Kärki 
2003, 23.) 
Kirkkolailla suojeltu voi kohdistua sen kiinteään sisustukseen, siihen liittyviin maa-
lauksiin ja taideteoksiin, piha-alueeseen ja tietysti itse rakennukseen. Jos kirkolli-
seen rakennukseen suunnitellaan olennaisesti muuttavaa korjaustyötä rakennuk-
sen ulko- tai sisäasuun, kirkkolain mukaan on oltava yhteydessä Museovirastoon. 
(Kärki 2003, 23.) 
Kirkkohallitus voi tehdä suojelua koskevia päätöksiä vuoden 1917 jälkeen raken-
nettuihin kirkkoihin tuomiokapitulin, seurakunnan tai Museoviraston aloitteesta. 
(Kärki 2003, 23.) 
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6 URAKKAMUODOT JA URAKOITSIJOIDEN VALINTA 
6.1 Suoritusvelvollisuuden laajuuden mukainen jako 
Urakkamuodot suoritusvelvollisuuden laajuuden mukaan jaetaan kokonaisvastuu-
urakkaan, kokonaisurakkaan, jaettuun urakkaan ja osaurakkaan.  
6.1.1 Kokonaisvastuu-urakka 
Kokonaisvastuu-urakassa (KVR) urakoitsija huolehtii koko rakennushankkeesta. 
Kokonaisvastuu-urakassa rakennuttaja ja KVR-urakoitsija tekevät sopimuksen. 
Tämän jälkeen KVR-urakoitsija tekee sopimukset suunnittelijoiden ja aliurakoitsi-
joiden kanssa. (Koho 2005, 4.) 
Pääurakoitsijan vastuu on työsuorituksen lisäksi hoitaa korjaushankkeen suunnit-
telu. Rakennusurakoitsija taasen tässä urakkamuodossa ottaa erittäin suuren vas-
tuun. Rakennusurakoitsijalle kuuluu korjaustyön normaali virhe- ja viivästysvastuu 




Kuvio 1. KVR-urakka. 
 
6.1.2 Kokonaisurakka 
Urakkamuodoista kokonaisurakka on perinteisin. Kokonaisurakassa rakennuttaja 
tekee sopimuksen koko työstä yhden urakoitsijan kanssa. (Koho 2005, 5.) 
Pääurakoitsijana toimii yleensä rakennusliike. Pääurakoitsija hankkii aliurakoitsijoi-
ta, jotka tekevät erikoistyöt, esimerkiksi talotekniset urakat. Pääurakoitsija on vas-
tuussa omista työsuorituksista, mutta myös aliurakoitsijoiden suorituksista. Tämä 
urakkamuoto on helppo tilaajan kannalta. Tilaaja voi antaa koko korjaustyön pää-




Kuvio 2. Kokonaisurakka. 
 
6.1.3 Jaettu urakka 
Jaettu urakka on vastakohta kokonaisurakoille. Tässä urakkamuodossa koko työ 
on pilkottu eri urakoitsijoille. Jokainen urakoitsija vastaa siis vain omalta osaltaan 
kohteen suorituksesta. Rakennuttajalla on tässä urakkamuodossa vastuu töiden 
yhteensovittamisesta ja koordinoinnista, ellei urakka ole alistettu pääurakoitsijalle. 
(Koho 2005, 6.) 
Jos urakat on pilkottu taasen liian pieniin osiin, isommat urakoitsijat eivät ole kiin-
nostuneita kilpailutilanteessa. Tärkeää onkin kiinnittää huomiota työnsuorittajien 




Kuvio 3. Jaettu urakka. 
 
6.1.4 Osaurakka 
Tämä urakkamuoto on rakennustyön teettämismuoto. Korjausrakennuskohde on 
jaettu ajallisesti tai paikallisesti eri urakoihin. Rakennuttaja osaurakassa tekee 
osan töistä omana työnä. Rakennuttajalla on vastuu omista töistä ja töiden yh-
teensovittamisesta. Tämä urakkamuoto edellyttää, että rakennuttajalla on oma 
rakennusliike, joten tämä ei sovi kaikille käyttäjille. (Koho 2005, 7.) 
6.2 Maksuperusteen mukainen jako 
Urakkamuodot maksuperusteen mukaan jaetaan kokonaishintaurakkaan, yksikkö-




Tässä urakkamuodossa urakoitsija lupaa tehdä korjausrakennustyöt ja rakennutta-
ja taas lupaa maksaa siitä sovitun kokonaishinnan. Urakkasopimuksessa on eritel-
ty, mitä töitä urakoitsija on velvollinen tekemään kokonaishintaan. (Koho 2005, 
10.) 
Riskinjaon kannalta tämä on hyvä urakkamuoto, jos työn suunnitelmat ovat valmiit. 
Rakennuttaja tietää tällöin jo etukäteen, mitä urakka tulee maksamaan. (Koho 
2005, 10.) 
Urakkahinta voi muuttua eräissä poikkeustilanteissa: 
– lisä- ja muutostyöt 
– valtiovallan lainsäädännölliset toimenpiteet 
– ylivoimainen este. (Koho 2005, 10.) 
6.2.2 Yksikköhintaurakka 
Tässä urakkamuodossa rakennuttaja lupautuu maksamaan jokaiselta suoritusyk-
siköltä sovitun kiinteän summan. Riskit ja niiden paljous kuuluu rakennuttajalle. 
Yksikköhintaurakka on hyvä silloin, kun kyseessä on erikoisurakka ja työtulokset 
selviävät parhaiten laskettujen määrien perusteella. Tätä urakkamuotoa ei suosi-
tella itse rakennuksen korjaustyöhön. (Koho 2005, 11.) 
6.2.3  Tavoitehintaurakka 
Tavoitehintaurakkamuodossa määritellään rakennuskohteelle tavoitehinta. Jos 
tavoitehinta alitetaan, alitus jaetaan sovitusti rakennuttajan ja työn suorituksesta 
huolehtivan urakoitsijan kanssa. (Koho 2005, 12.) 
Riskit jakautuvat tässä urakkamuodossa niin, että rakennuttaja vastaa kustannus-
riskeistä tavoitehintaan asti. Tavoitehintaurakan ylittävältä osalta riskit jaetaan ra-
kennuttajan ja urakoitsijan kesken. Kattohinnan ylittävältä osalta taasen urakoitsija 
vastaa kaikista riskeistä. (Koho 2005, 12.) 
27 
 
Tämän urakkamuodon tavoitteena on saada kustannussäästöjä. Hyödyt jaetaan 
rakennuttajan ja urakoitsijan kesken sopimuksen mukaan. (Koho 2005, 12.) 
6.2.4 Laskutyöurakka 
Tämä urakkamuoto on sopimus, jossa urakoitsija sovitusti tekee korjaustyön ja 
tilaaja maksaa työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeelliset kustannukset laskutyö-
palkkioineen. Urakoitsija veloittaa rakennuttajaa silla perusteella, kun korjaustyön 
etenemisestä syntyy kustannuksia. Rakennuttaja kantaa sekä määrä- että hinta-
riskin täysimääräisenä. (Koho 2005, 13.) 
Laskutyö rakentuu tositteisiin perustuvista laskutyökustannuksista ja erikseen 
maksettavasta laskutyöpalkkiosta, joka lasketaan yleensä prosentteina laskutyö-
kustannuksista. (Koho 2005, 13.) 
Laskutyöurakkaan on helppo sisällyttää väärinkäyttömahdollisuus, joten luottamus 
pitää olla hyvä urakoitsijan ja rakennuttajan välillä, jottei synny ylimääräisiä kus-
tannuksia. (Koho 2005, 13.) 
Laskutyöurakka on silloin hyvä, jos korjausrakentamisen laajuutta ei tiedetä etukä-
teen. Kuitenkin on hyvä rakennuttajan ennalta selvitellä tulevasta työstä kustan-
nuslaskelma. Lisä- ja muutostöille kannattaa sopia ennalta varaus. Tärkeää on 
myös jo ennalta sopia, mitä sisältyy laskutyöpalkkioon ja mitä veloitettaviin lasku-
työkustannuksiin. (Koho 2005, 13.) 
6.3 Urakoitsijoiden valinta 
Urakoitsijoiden valinnan prosessi on melko samanlainen, kuin uudisrakentamises-
sa tai normaalin kohteen peruskorjauksessa. Tietyillä osa-alueilla on muutoksia, 




Tarjouspyyntöasiakirjoilla tarkoitetaan tarjouspyyntökirjettä. Tarjouspyyntökirjee-
seen taasen liitetään asiakirjoja, jotka luetellaan tarjouksen perustaksi. Tarjous-
pyyntöasiakirjojen on oltava täsmällisiä ja yksiselitteisiä. Niissä on noudatettava 
rakennusalalla yleisesti käytössä olevia nimikkeitä, asiakirjamalleja ja muita yleisiä 
tunnettuja menettelytapoja. (RT 18-11004 2010, 4.) 
Tarjouspyynnössä on mainittava kilpailuperusteet. Yleensä kilpailuperuste on hin-
ta, mutta korjausrakentamisen kohteessa perusteita voivat olla myös laatukriteerit, 
rakennusaika tms. Tarjouspyyntöasiakirjoihin tulee myös mainita, että tilaajalla on 
oikeus hyväksyä tai hylätä tarjous. (RT 18-11004 2010, 4.) 
On hyvä varmistaa mahdollisilta urakoitsijoilta heidän halukkuutensa tarjota työtä 
ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä. Tällä vältytään turhalta asiakirjojen monista-
miselta ja se myös parantaa mahdollisuuksia saada tarjouksia. (RT 18-11004 
2010, 4.) 
Tarjouksia on pyydettävä tarpeeksi monelta urakoitsijalta, jotta saadaan kilpailu 
aikaiseksi. Yleensä isoissa kohteissa 5–10 on hyvä määrä ja pienissä kohteissa 
riittää kolme, joka on vähimmäismäärä. (RT 18-11004 2010, 4.) 
Korjausrakennuskohde on hyvin erilainen kuin uudisrakennuskohde. Työtavat, 
urakkarajaukset ja muu käytäntö ei ole niin vakiintunutta kuin uudisrakennuskoh-










– lisäkirjeet. (RIL K168-1994 1994, 104–105.)  
29 
 
6.3.2 Tarjousten käsittely 
Tarjousten avauksesta tehdään avauspöytäkirja ja tähän on hyvä liittää vertailu-
taulukko tarjousten ja osatarjousten hinnoista. Halvin tarjous ei aina välttämättä 
ole kokonaisuutena edullisin. Tärkeämpää on kiinnittää huomiota urakoitsijan ky-
vykkyyteen suorittaa korjaushanke, urakoitsijan aiempaan kokemukseen vastaa-
vanlaisessa työssä, referensseihin, urakan aikatauluun yms. seikkoihin. (RT 18-
11004 2010, 4.) 
Tarjous voidaan hylätä, jos 
– se ei ole saapunut määräaikaan mennessä 
– se ei vastaa tarjouspyynnön ehtoja 
– se on virheellinen tai vajaa 
– tarjoushinta on epäselvä 
– tarjoushinta on niin alhainen, että nähdään, ettei työtä voi suorittaa tarjo-
tulla hinnalla 
– tarjouspyynnön jälkeen saadaan selville, että tarjouksen tekijällä ei ole 
vaadittuja ominaisuuksia urakan toteuttamiseksi vaaditulla tavalla 
– tarjouksen tekijä on toiminut vilpillisesti tai hyvän urakointitavan vastaises-
ti tarjouskilpailussa. (RT 18-11004 2010, 4.) 
Tarjous on sitova, kun se on saapunut tarjouksen saajalle, ellei toisin ole mainittu 
sitovuuden alkamisajasta tarjouspyynnössä. Tarjous voidaan peruuttaa, jos peruu-
tusilmoitus saapuu tarjouksen saajalle ennen kuin taikka samaan aikaan kuin tar-
jouksen saaja ottaa selon tarjouksesta. Yleisesti tarjouksen peruuttamisessa edel-
lytyksenä on, että se ei ole ehtinyt vaikuttaa tarjouksen saajan toimintaan. (RT 18-
11004 2010, 5.) 
6.3.3 Neuvottelut ja tarjouksen hyväksyminen 
Ennen kuin tarjous hyväksytään, on hyvä neuvotella urakoitsijan kanssa, että mo-
lemmat osapuolet ymmärtävät urakan sisällön samalla tavalla. Urakkaneuvotte-
luissa on hyvä myös selvittää urakkaan liittyviä käytännön järjestelyjä, urakoitsijan 
esittämiä työtapoja tai vaikka materiaaleihin liittyviä vaihtoehtoja. Urakkaneuvotte-
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luissa tehdyt päätökset tulee kirjata ylös neuvottelupöytäkirjaan. Neuvottelupöytä-
kirja tulee pätevyydeltään rinnastaa urakkasopimukseen. (RT 18-11004 2010, 5.) 
Urakkatarjouksen hyväksymisestä on ilmoitettava tarjousten voimassaoloaikana 
valitulle urakoitsijalle. Urakkasopimus on syntynyt, kun urakoitsija saa tiedon tarjo-
uksen hyväksymisestä. Rakennuttajan tulee myös ilmoittaa muille tarjouksen jät-
täneille urakoitsijoille päätöksestä. (RT 18-11004 2010, 5.) 
6.3.4 Urakkasopimus 
Urakkasopimus tehdään kirjallisesti ja se laaditaan yleisesti hyväksyttyjä sopimus-
lomakkeita käyttäen. Sopimukseen liitetään yleiset sopimusehdot ja tarvittavat 
asiakirjat. Allekirjoitettu urakkasopimus asiakirjoineen määrittää lopulliset oikeudet 
ja velvollisuudet sopimuspuolten urakkasuorituksista. (RT 18-11004 2010, 5.) 
Sopimukseen lisätään kaikki tarjouspyyntöasiakirjat, tarjous ja urakkaneuvottelu-
pöytäkirjat ja näistä muodostetaan ns. sopimuskansiot. Sopimuksia tehdään kaksi 
kappaletta, joista toinen kuuluu rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. (RT 18-




7.1 Korjausrakentamisen erityispiirteitä 
Purkutyöhön, suojaukseen ja puhtausluokkaan kiinnitetään paljon enemmän huo-
miota arvorakennuksen peruskorjauksessa.  
7.1.1 Purkutyö ja suojaus 
Purkutöissä poistetaan kaikki vaurioituneet rakenteet. Purkutyöt pyritään aina ra-
joittamaan saumakohtiin. Rakenteet, joita ei voida purkaa, kuten runkorakenteet, 
puhdistetaan mekaanisesti hiomalla, kaapimalla tai teräsharjalla. Purkutyöstä ir-
toava pöly on imuroitava heti pois. Purkutyön jälkeen pinnat voidaan tarvittaessa 
desinfioida. Henkilösuojaimiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska rakenteet 
saattavat sisältää asbestia tai homeita. (RT 80-10712 1999, 3.) 
Ennen purkutöiden aloittamista on kuitenkin kiinnitettävä huomiota suojaamiseen. 
Ilmanvaihtokanat tulee tulpata huolellisesti. Pölyn ja mikrobien leviäminen on es-
tettävä purkutyön aikana muoviseinin muista tiloista. Muoviseinin eristetty tila tulee 
alipaineistaa ja poistoilma johdetaan rakennuksesta ulos, etteivät mikrobit ja pölyt 
leviä muualle rakennukseen.  (RT 80-10712 1999, 4.) 
Säästettävät pinnat tulee suojata erittäin hyvin jo purkutöiden aikana, etteivät ne 
vaurioidu. Suojattavat rakenteet kannattaa dokumentoida valokuvin, jotta myö-






Kuvio 4. Hyvän suojauksen esimerkki. 
7.1.2 Puhtausluokka 
Puhtausluokan tarkoituksena on, että rakennuksen tilat ovat puhtaita, kun ne luo-
vutetaan tilaajalle. Tarkoituksena on myös, että työn aikana tulevat epäpuhtaudet 
eivät leviä muualle. Puhtausluokituksessa on käytetty eri tavoitteita tavanomaisille 
työ- ja asuintilojen puhtaudelle. Tavoitteiden laajuus ja taso riippuvat kohteen si-
säilmaluokasta. (RT 07-10949 2009, 10–11.)  
P1. Tässä puhtausluokassa pyritään sisäilmastoluokkaan S1 tai S2, eli hyvään 
sisäilman laatuun työ- ja asuintiloissa. Rakennustöiden valmistuttua kohteen tulee 
olla niin puhdas, että voidaan poistaa ilmanvaihdon suojaukset, aloittaa toiminta-
kokeet ja poistaa pintoja suojaavat muovit ja pahvit. Tämän jälkeen kohteessa ei 
voi tehdä enää pölyä aiheuttavia töitä. Luovutusvaiheessa kohteessa ei saa olla 
enää minkäänlaista roskaa. (RT 07-10949 2009, 11.) 
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P2. Tässä puhtausluokassa pyritään S3 sisäilmastoluokkaan tavanomaisissa työ- 
ja asuintiloissa. Tässä puhtausluokassa ei ole erityisiä vaatimuksia, vaan noudate-
taan hyvän rakentamisen sääntöjä ja siivouksesta pidetään huolta. (RT 07-10949 
2009, 11.) 
7.2 Työmaakokoukset 
Ensimmäinen työmaakokous on suurin piirtein samanlainen kuin uudisrakentamis-
kohteen työmaakokous. Korjausrakentamisen kohteen työmaakokouksessa on 
kuitenkin kiinnitettävä huomiota hankkeen erityispiirteisiin, kuten kohteen luovu-
tuksen päivämäärään urakoitsijalle, menettelytapoihin, ilmoitusvelvollisuuksiin vi-
ranomaisille ja naapureille, erikoistöiden rajoituksiin, mittarilukemiin, tulityölupaan 
vakuutusyhtiölle ja niin edelleen. (RIL K168-1994 1994, 106.) 
7.3 Työmaavalvonta ja dokumentointi 
Työmaavalvonnan määrä on suurempi kuin uudisrakentamiskohteessa, joten olisi 
hyvä, että valvoja on kokopäivävalvonnassa (RIL K168-1994 1994, 106). 
Työn etenemisen ja hyvän laadun ylläpidon kannalta työmaavalvonnan olisi hyvä 
olla korjausrakentamiseen perehtynyt. Valvojan on pidettävä huolta virheiden mi-
nimoinnista, luvista, määräyksistä ja muista tärkeistä valvojalle liittyvistä asioista. 
Korjausrakentamisessa saattaa ilmetä yllätyksiä, joista työmaavalvonnan on oltava 
ajan tasalla ja tarvittaessa ilmoitettava eteenpäin. 
Työmaavalvonta pitää dokumentointia ja sen työn kuvaan kuuluu 
– virhe- ja puuteluettelon ylläpitäminen 
– työmaatilanteen dokumentointi aikatauluun, päiväkirjaan tai muihin asia-
kirjoihin 
– tärkeiden rakennusvaiheiden valokuvaaminen, kokeiden ja näytteiden ot-
taminen 
– asiakirjoista huolehtiminen rakennuttajalle työn valmistuttua 
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– valvonnan kannalta tärkeiden asioiden kirjaaminen ylös. (Rakentaja.fi 
2006.) 
7.4 Aikataulun laadinta ja hyväksyntä 
Pääurakoitsijalla on vastuu laatia yleisaikataulu ja hyväksyttää se ensin sivu-
urakoitsijoilla. Lopuksi se on hyväksyttävä rakennuttajalla.  Aikataulua täsmenne-
tään työvaiheaikatauluilla, jotka ovat yksityiskohtaisempia kuin yleisaikataulu. Ai-
katauluun tehdään yleensä paljon muutoksia korjaushankekohteessa rakentami-
sen aikana. (RIL K168-1994 1994, 106.) 
7.5 Suunnitelmien täydentäminen 
Korjausrakentamiskohteessa pidetään yleensä myös suunnittelukokouksia raken-
tamisen aikana. Näin saadaan täydennettyä suunnitelmia rakentamisen edetessä 
etenkin, jos purku-urakan aikana ilmenee paljon yllätyksiä. Nämä kokoukset ta-
pahtuvat rakennuttajan johdolla. Kokouksessa käsitellyt asiat kirjataan ylös ja jae-
taan asianomaisille. (RIL K168-1994 1994, 106.) 
7.6 Lisä- ja muutostyöt 
Lisä- ja muutostöiden määrä riippuu kohteen luonteesta, suunnitelmien tarkkuu-
desta ja vaativuudesta. Yleensä korjaushankkeen lisä- ja muutostöiden suuruus-
luokka on 5–10 % kiinteistä urakkasopimushinnoista. (RIL K168-1994 1994, 107.) 
Urakkasopimuksessa on määritelty lisä- ja muutostöiden käsittelytapa. Yleensä 
vasta työmaalla huomataan lisä- ja muutostöiden tarve. Ensimmäisen asiasta tu-
lee ilmoittaa valvojalle ja sen jälkeen ne hyväksytetään rakennuttajalla. Rakennut-
tajan tulee ottaa kantaa aiheeseen ja selvittää, tarvitaanko suunnitteluun muutok-
sia. (RIL K168-1994 1994, 107.) 
Laskutyönä joudutaan tekemään osa lisä- ja muutostöistä. Tällöin sovitaan raken-
nuttajan ja urakoitsijoiden kanssa työtuntien ja materiaalien kirjaamisesta ja hy-
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väksyttämisestä valvojalla. Laskutöiden veloitusperusteet on sovittu urakkaneuvot-
telussa ja kirjattu urakkasopimukseen. Urakkasopimuksessa on myös määritelty 





Käyttöönoton kuluessa korjauskohde siirtyy aiottuun käyttöön. Käyttöönotto alkaa 
jo niin sanotusti ensimmäisestä tarkastuksesta. Jokaisesta tarkastuksesta, joka 
kuuluu käyttöönottoon, tehdään merkintä tarkastusasiakirjaan. Korjaustöiden pää-
tyttyä käyttöönottaminen jatkuu käytönopastuksella, huoltokirjan täytöllä ja virhe-
luetteloiden laadinnalla. (RT 18-11004 2010, 6.) 
8.1 Käytönopastus 
Urakka-asiakirjoissa määritellään, kuinka laaja käyttöönotto-opastus urakoitsijan 
täytyy antaa tilaajan määräämille henkilöille. Käytönopastus annetaan ennen 
urakkasuorituksen vastaanottoa. Tärkeää erityisesti on, että kiinteistön talonmies 
tai kiinteistöä hoitavan yrityksen edustaja on kuulemassa käytönopastusta. (RT 
18-11004 2010, 7.) 
8.2 Huoltokirja ja virheluettelot 
Huoltokirjasta löytyy apua, kuinka kiinteistöä hoidetaan ja huolletaan. Huoltokirjan 
tulisi olla aina ajan tasalla ja sitä päivittävä henkilö tulisi mainita jo urakka-
asiakirjoissa. Huoltokirjaa täydennetään koko korjausurakan aikana. Lopullinen 
versio luovutetaan kohteen käyttäjälle viimeistään vastaanottotarkastuksessa. (RT 
18-11004 2010, 7.) 
Urakkasuoritus tarkastetaan ennen vastaanottotarkastusta. Asennustapatarkas-
tuksia tulee suorittaa koko urakkasuorituksen ajan suurissa ja pitkäkestoisissa 
urakoissa. Tarkastuksesta tehdään virheluettelo ja se liitetään vastaanottopöytäkir-
jaan. Virheluettelot toimitetaan kaikille käyttäjä osapuolille täytettäväksi. (RT 18-
11004 2010, 7.) 
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8.3 Vastaanotto- ja jälkitarkastus 
Yleensä urakoitsija pyytää urakkasuorituksen vastaanottamisen alkamista. Vii-
meistään 14 vuorokauden kuluttua pyynnöstä aloitetaan vastaanottotarkastus. 
Tarkastuksessa verrataan tehdyn työn tuloksia ja urakkasopimusta. Eroavaisuudet 
kirjataan ylös. Jos puutteet ovat vähäisiä, urakkasuoritus otetaan vastaan. Vas-
taanottopöytäkirjaan luetellut virheet ja puutteet tulee tarkastaa jälkitarkastukses-
sa. Vastaanotosta laaditaan pöytäkirja ja siinä samassa sovitaan jälkitarkastukses-
ta. (RT 18-11004 2010, 7.) 
8.4 Takuuaikana havaitut virheet ja puutteet 
Takuuaikana ilmenneet virheet ja puutteet on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti 
urakoitsijalle. Tärkeintä on ilmoittaa etenkin sellaiset virheet ja puutteet, jotka saat-
tavat vaarantaa turvallisuuden tai terveyden. Virheet tai puutteet, jotka ovat vähäi-
siä, voidaan korjata vuositakuukorjauksessa. Tärkeää on tietysti pitää huolta lait-
teiden ja materiaalien tarkastus- ja huolto-ohjeiden noudattamisesta, muuten takuu 
voi raueta. (RT 18-11004 2010, 7.) 
8.5 Takuutarkastukset 
Takuuaika on normaalisti kaksi vuotta, ellei toisin mainita urakkasopimuksessa. 
Poikkeuksiakin löytyy kuten vedeneristystyö, jolle annetaan kymmenen vuoden 
takuu. Takuutarkastuksia on syytä tehdä ensimmäisen vuoden jälkeen ja toisen 
vuoden jälkeen. Tarkastuksista tehdään aina pöytäkirja ja tarvittaessa virheluette-




Tässä työssä käytiin läpi koko peruskorjauksen prosessi. Kaikki työvaiheet otettiin 
huomioon ja asiaa tarkasteltiin arvorakennuksen kannalta. Tavoitteena oli saada 
mahdollisimman hyvä ohje arvorakennuksen omistajalle, joka suunnittelee koh-
teensa peruskorjausta. Tarkoituksena oli kerätä materiaali mahdollisimman paljon 
ja yhdistää ne tässä opinnäytetyössä yhdeksi hyväksi ohjeeksi arvorakennuksen 
peruskorjausta varten.  
Tavoitteet saavutettiin melko hyvin alkuvaikeuksista huolimatta. Tietoa oli aluksi 
hieman vaikea löytää, koska tämän tyylistä kokonaisuutta ei ole aiemmin tehty. 
Materiaalia alkoi löytyä ja sitten alkoi materiaalien yhdistäminen täksi työksi.  
Vaikeinta oli löytää tietoa rakennussuojelusta, mutta siitäkin lopulta löytyi tarvitta-
vat tiedot tätä työtä varten Museoviraston nettisivuilta, lähdeluettelosta löytyvistä 
verkkojulkaisuista ja rakennusperinnön suojelemisen laista. Tämä opinnäytetyö 
opetti paljon, kuinka haasteellista on arvorakennuksen peruskorjaus. Työssä ilme-
ni, kuinka paljon eri asioita on otettava huomioon tällaisessa tapauksessa verrat-
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